

270.1 Neubau Sporthalle Campus Interlaken



Bauinfo Nr. 1



■ Information Bauplatzinstallationen und lärmintensive Arbeiten bis Ende April 2023

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit der vorliegenden Bauinfo informieren wir über die Bau- und lärmintensiven Arbeiten bis Ende April 2023.

Ab dem Montag, 20.03.2023 beginnen die Vorarbeiten der Bauplatzinstallationen. Ab dem 03.04.2023 wird die bestehende Turnhallenfassade rückgebaut, zugleich erfolgt phasenweise der Abbruch. Im Anschluss vom Abbruch erfolgt der Aushub für die Vorbereitung der Pfahlbohrungen im Juni 2023 welche dann die grösseren Erschütterungen und Lärmemissionen mit sich bringen.

Zeitfenster für folgende Arbeiten sind:

Montag, 20.03.23	Erstellen der Bau Umzäunung
Montag, 03.04.23	Beginn Rückbau Fassade Turnhalle/Abbruch
Montag, 24.04.23	Beginn Aushub

Über die Bohrungen werden wir im Mai 2023 informieren:

Anfangs Mai werden wir über die nächsten Emissionen ab Juni informieren.

Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme und schon im Voraus für Ihr Verständnis!

Interlaken, 10.03.2023

Freundliche Grüsse
Die Projekt- und Bauleitung